

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

01 de septiembre 2021.-

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por ***Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)***.

Atentamente,


Yemmis Mercedes Guzmán Felipe
Director Planificación y Control de Gestión



EDESUR DOMINICANA

Proyectos Reducción de Pérdidas

Agosto 2021

Circuito BANI401

Fecha de inicio: Agosto 2020.

Fin del proyecto: Julio 2021.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.

Involucrados: Banco Europeo de Inversiones, Soluciones Energéticas Tirson Selman (SOLES).

Suministros a Normalizar: 4,837 clientes en las localidades de Villa Majeca, Santa Cruz (Parcial), Centro de Ciudad, Urb. Luz Marina, Santa Elena, Res. Claudia.

Ejecutar: 10.36 km de Red MT, 387 Luminarias y 101 Transformadores.

Inversión: 2.17 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:



Circuito BANI403

Fecha de inicio: Agosto 2020.

Fin del proyecto: Julio 2021.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.


Involucrados: Banco Europeo de Inversiones, Soluciones Energéticas Tirson Selman (SOLES).

Suministros a Normalizar: 6,725 clientes en las localidades de Centro de Ciudad (Parcial), Res. Las Marías, Barrio Rafa, Santa Rosa, Res. Villas Real, Urb. Los Maestros, Boca Canasta.

Ejecutar: 46.03 km de Red MT, 1,475 Luminarias y 386 Transformadores.

Inversión: 3.90 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:



Circuito VALT402

Fecha de inicio: Agosto 2020.

Fin del proyecto: Julio 2021.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.



Involucrados: Banco Europeo de Inversiones, SINOHYDRO.

Suministros a Normalizar: 11,909 clientes en las localidades de Los Chaleses, La Plata, Barrio Zona Franca, Barrio Invi, Barrio Colinas 2, Villa Nueva, Centro Ciudad (Parcial).

Ejecutar: 22.19 km de Red MT, 1,726 Luminarias y 413 Transformadores.

Inversión: 6.03 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:



Circuito BMAT402

Fecha de inicio: Julio 2020.

Fin del proyecto: Agosto 2021.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.



Involucrados: Banco Europeo de Inversiones, Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Suministros a Normalizar: 4,488 clientes en las localidades de Urb. Ernestina, El Llano, Urb. Virreina, Urb. Patria Minerva, Sombrero, Villa Sombrero y La Raquelita.

Ejecutar: 41.94 km de Red MT, 990 Luminarias y 285 Transformadores.

Inversión: 3.68 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:



Circuito VALT401

Fecha de inicio: Julio 2020.

Fin del proyecto: Agosto 2021.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.



Involucrados: Banco Europeo de Inversiones, Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Suministros a Normalizar: 9,785 clientes en las localidades de Centro Ciudad de Villa Altagracia, Carretera Duarte Vieja, Catarey, Pajarito, 80 Casitas, 10 Casitas, Barrio Duarte, Batey 43, Barrio El Silencio.

Ejecutar: 47.00 km de Red MT, 1,386 Luminarias y 378 Transformadores.

Inversión: 5.33 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:



Circuito MVIE101

Fecha de inicio: Marzo 2019.

Fin del proyecto: Marzo 2020.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.


Involucrados: Banco Mundial, SEMI.

Suministros a Normalizar: 9,493 clientes en las localidades de Pueblo Nuevo (parcial), Lavapiés (parcial) y Canastica.

Ejecutar: 17.44 km de Red MT, 709 Luminarias y 194 Transformadores.

Inversión: 4.44 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:



Circuito PALA102

Fecha de inicio: Marzo 2019.

Fin del proyecto: Junio 2020.

Programa: Rehabilitación de Redes y Reducción de Pérdidas.

Involucrados: Edesur, Soluciones Energéticas Tirson Selman (SOLES).

Suministros a Normalizar: 11,147 clientes en las localidades de La Paz, Las Palmeras, Barrio 13 de Febrero, Los García.

Ejecutar: 37.08 km de Red MT, 1,115 Luminarias y 308 Transformadores.

Inversión: 5.74 MMUS\$.

Ubicación geográfica del proyecto:

